

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

форма

Отчёт субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы в 1 полугодие 2020 года

ТОО «Т-Транзит» услуги по передаче и распределению электрической энергии. инвестиционная программа утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматы от 16 августа 2016 года

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	Причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Закуп оборудования АСКУЭ	шт	1	0	6815	0	6815	0	-6815	исполнение 2 полугодие	0	0	0		0	0
2	Монтаж и наладка оборудования	шт	1	0	1849	0	1849	0	-1849	исполнение 2 полугодие						
	Итого:				8664		8664		-8664							

Директор ТОО «Т-Транзит» Долгалёва А.Б.



Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Внедрение АСКУЭ позволит управлять в диспетчерском режиме, контроль и соблюдение режима энергопотребления. Обеспечит надёжную работу в течении двадцати лет, а также исключит риск аварийной ситуации на данном оборудовании.			
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					

Директор ТОО «Т-Транзит» _____ Долгалёва А.Б.

