

Информация субъекта естественной монополии

Информация субъекта естественной монополии за 2 квартал 2021 года
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных
ТОО «Т-Транзит» услуги по передаче и распределению электрической энергии, инвестиционная программа утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных
монополий и защиты конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области №2226-ОД от 16 августа 2016 года
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы тыс. тенге		собственные средства					Заемные средства							
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	Причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения					
															план	факт	план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Закуп оборудования АСКУЭ	шт	1	0	6228	0	6228	0	0		исполнение 4 квартал	0	0	0		0	0	0	0
2	Монтаж и наладка оборудования	шт	1	0	2096	0	2096	0	0		исполнение 4 квартал								
	Итого:					8924	8924												



Долгалёва А.Б.

Директор ТОО «Т-Транзит»
08.07.2021 год

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Внедрение АСКУЭ позволит управлять в диспетчерском режиме, контроль и соблюдение режима энергопотребления. Обеспечит надёжную работу в течении двадцати лет, а также исключит риск аварийной ситуации на данном оборудовании.			
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					



Директор ТОО «Т-Транзит» _____ Долгалёва А.Б.
08.07.2021 год