

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 4 квартал 2021 года

ТОО «Т-Транзит» услуги по передаче и распределению электрической энергии, инвестиционная программа утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области №226-ОД от 16 августа 2016 года
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/ п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	Причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Закуп оборудования АСКУЭ	шт	1	1	5289	5300	5289	5300			0	0	0		0	0	0	0
2	Монтаж и наладка оборудования	шт	1	1	3635	3650	3635	3650										
	Итого:				8924	8950	8924	8950										

Директор ТОО «Т-Транзит» _____ Долгалёва А.Б.
06.01.2022 год



Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план	факт	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Внедрение АСКУЭ позволит управлять в диспетчерском режиме, контроль и соблюдение режима энергопотребления. Обеспечит надёжную работу в течении двадцати лет, а также исключит риск аварийной ситуации на данном оборудовании.		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					

Директор ТОО «Т-Транзит» Долгалёва А.Б.
06.01.2022 год

